



Legenda

Bestand	
	As spoor trein
	Beschoeiing
	Hekwerk
	Sloot
	Weg
	Water
	Sloot
Nieuw	
	Fase 1 (inclusief deklaag)
	Fase 2 (exclusief deklaag en vervangen fundering)
	Fase 3 (exclusief deklaag en vervangen fundering)
	Fase 4 (exclusief deklaag en vervangen fundering)
	Fase 5 deklaag (aanbrengen in fase 2 t/m 4)
	Onderhoud fietspad (door derden)



Ingenieursbureau Drechtsteden
 Postbus 6, 3300 AA Dordrecht, Tel: 078-770-2810, Email: ingenieursbureau@drechtsteden.nl, Website: www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

project omschrijving: **Parallelweg**
 opdrachtgever: **Gemeente Sliedrecht**
 tekening omschrijving: **Fasering**

projectleider: **M. Heilerman**
 uitvoerend ontwerper: **G. Ploot**
 gecontroleerd: **M. Heilerman**

omschrijving	datum	soort	status	bestek
E Fasering aangepast	18-05-2025	AA	in uitvoering	Bestek
B Fasering aangepast	08-10-2025	GP	in uitvoering	2025-0029439
C Fase 5 gewijzigd	20-10-2025	GP	in uitvoering	1:1000
D Fase 1 en 2 gewijzigd	24-10-2025	GP	in uitvoering	5068A
				2025-0029439
				C23-49-04

datum: 16-01-2025
 versie: F

